
VALOR DA OBRA:

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,14% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 673,66 R$ 673,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 42,58% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 211.348,31 R$ 63.404,49 R$ 105.674,15 R$ 42.269,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 28,73% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 142.585,44 R$ 14.258,54 R$ 28.517,09 R$ 57.034,18 R$ 42.775,63 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,83% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 23.986,86 R$ 19.189,49 R$ 4.797,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,46% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 22.128,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.128,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,77% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 18.695,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.695,03 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.686,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.686,83 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,38% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 16.796,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.796,50 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,63% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 8.093,81 R$ 8.093,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 7,40% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 36.722,97 R$ 0,00 R$ 36.722,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,74% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 13.623,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.623,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 21,28% 35,40% 27,21% 16,11%

Financeiro R$ 496.341,64 R$ 105.620,00 R$ 175.711,59 R$ 135.056,05 R$ 79.954,00

Observações:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA

PREFEITO MUNICPAL

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

6

5 PISO COM PLACAS CIMENTÍCIAS

3

COBERTURA

1

2

TOTAL

PINTURA

4 CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO

ALAMBRADO EM QUADRA POLIESPORTIVA

12 FORRO DE MADEIRA

7

8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS DATA: 28/09/2021

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO PEREIRA.
LOCAL: Escola Municipal Olegário Pereira - Av. Coronel Diogo, Nº 934 B, 

bairro Nossa Senhora de Lourdes

R$ 496.341,64

PRAZO DA OBRA: 04 meses

9

10

REFORMA DA COZINHA

PISO INTERTRAVADO

TOMADAS EM SALAS DE AULA

PISO PARA O PÁTIO DO BLOCO 1


