ETAPAS FiSICO/ FINANCEIRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
Fisico % 50,00% 50,00% 100,00%
CONSULTORIA/PROJETOS Financeiro R$ 11.297,56 R$ 11.297,56 R$ 22.595,11
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00
e — Fisico % 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro R$ 11.297,56 R$ 11.297,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.595,11

Nome: GUSTAVO PEREIRA VIANA

Assinatura:

CREA-MG: 248.503 /D

PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura:




