
VALOR DA OBRA:

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,16% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.398,62 R$ 1.398,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,75% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 901,72 R$ 901,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 45,38% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 54.716,91 R$ 21.886,76 R$ 21.886,76 R$ 10.943,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 26,59% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 32.063,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.063,77 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 12,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 15.025,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.025,61 R$ 0,00

Físico % 5,04% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 6.079,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.079,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 8,61% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 10.383,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.383,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 20,06% 18,15% 22,73% 26,59% 12,46% 0,00%

Financeiro R$ 120.569,80 R$ 24.187,10 R$ 21.886,76 R$ 27.406,55 R$ 32.063,77 R$ 15.025,61 R$ 0,00

Observações:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA

PREFEITO MUNICPAL

TOTAL

PISOS

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PORTÕES E ALAMBRADOS

7 DIVERSOS

6

5 PINTURA

3

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS DATA: 22/06/2022

OBRA:  REFORMA DA QUADRA ELTON LIMA DUARTE LOCAL: Rua Rachid Xavier - Bairro José Martins Teodoro

R$ 120.569,80

PRAZO DA OBRA: 05 meses


