
VALOR DA OBRA:

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 4,93% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 14.177,56 R$ 14.177,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,99% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 2.844,23 R$ 2.844,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 972,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 972,28 R$ 0,00

Físico % 45,40% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 130.566,88 R$ 26.113,38 R$ 52.226,75 R$ 52.226,75 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,64% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 7.592,47 R$ 0,00 R$ 7.592,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,84% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 13.927,73 R$ 0,00 R$ 4.178,32 R$ 9.749,41 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 9,31% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 26.783,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.783,82 R$ 0,00

Físico % 6,82% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

Financeiro R$ 19.611,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.922,23 R$ 15.688,92

Físico % 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 57.520,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.256,28 R$ 40.264,65

Físico % 4,73% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 13.612,72 R$ 13.612,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 19,73% 22,25% 21,55% 17,01% 19,45%

Financeiro R$ 287.609,75 R$ 56.747,88 R$ 63.997,54 R$ 61.976,16 R$ 48.934,61 R$ 55.953,57

Observações:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA

PREFEITO MUNICPAL

TOTAL

REVESTIMENTOS

4 PISOS

SUPERESTRUTURA

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 PINTURA

6

5 INFRAESTRUTURA

3

9 PORTÕES E ALAMBRADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS DATA: 22/06/2022

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA 

APARECIDA

LOCAL: RUA CORNÉLIO GONÇALVES - BAIRRO NOSSA SENHORA 

APARECIDA

R$ 287.609,75

PRAZO DA OBRA: 05 meses

10 DIVERSOS

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1

2


