
VALOR DA OBRA: R$ 113.746,34 DATA: 28/06/2023

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1,52% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.727,66 R$ 1.727,66 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 22,39% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 25.466,78 R$ 25.466,78 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 53,85% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 61.254,90 R$ 61.254,90 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,70% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 4.204,03 R$ 0,00 R$ 4.204,03 R$ 0,00

Físico % 3,45% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 3.928,98 R$ 0,00 R$ 3.928,98 R$ 0,00

Físico % 14,33% 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 16.295,45 R$ 0,00 R$ 8.147,73 R$ 8.147,73

Físico % 0,76% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 868,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 868,54

Físico % 100% 77,76% 14,31% 7,93%

Financeiro R$ 113.746,34 R$ 88.449,34 R$ 16.280,74 R$ 9.016,26

Observações:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Daniel Antônio CREA:220 529/D

PREFEITO MUNICPAL

O cronograma 

começa a valer 

após a assinatura 

do contrato.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

OBRA: REPARO EM QUADRA.
LOCAL:Bairro Vista Alegre, Rua Vargem 

Grande
PRAZO DA OBRA: 03 meses

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 PINTURA DA ARQUIBANCADA E QUADRA

3
REPARO DA TELA EM ALAMBRADO, INSERÇÃO DAS TRAVAS DE 

GOL E INSTALAÇÃO DE REDE PARA PROTEÇÃO

TOTAL

8 LIMPEZA DA OBRA

4 PISO EM CONCRETO

5 ALVENARIA

6 ILUMINAÇÃO


