PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Obra: Projeto Padrdo FNDE - Tipo 1
Cronograma de Planejamento
Planejamento |
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 g 4 5 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 73.359,70 1,80% 100,00%
73.359,70
2 TERRAPLANAGEM 274.868,70 5,44% 100,00%
274.868,70
3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAQOES 72.446,11 1,43% 15% 85%
10.866,92 61.579,19
4 FUNDACOES 271.247,91 5,20% 70% 30%
189.873,54 81.374,37
5 SUPERESTRUTURA 231.356,72 4,10% 10% 70% 20%
23.135,67 161.949,71 46.271,34
6 SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 179.997,94 3,40% 15% 40% 45%
26.999,69 71.999,17 80.999,07
7 ESQUADRIAS 395.753,55 8,90% 10% 40% 30% 20%
- 39.575,36 158.301,42 118.726,07 79.150,71
8 SISTEMAS DE COBERTURA 1.048.785,95 | 28,70% 25% 35% 25% 15%
262.196,49 367.075,08 262.196,49 157.317,89
9 IMPERMEABILIZA(;AO 39.191,17 0,78% 100%
39.191,17
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 427.128,35 8,45% 15% 20% 20% 20% 20% 5%
64.069,25 85.425,67 85.425,67 85.425,67 85.425,67 21.356,42
11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) 351.330,77 6,40% 15% 15% 25% 20% 25%
52.699,61 52.699,61 87.832,69 70.266,15 87.832,69
12 PINTURA 202.614,44 3,70% 30% 25% 40% 5%
60.784,33 50.653,61 81.045,78 10.130,72
13 INSTALACAO HIDRAULICA 60.984,04 1,30% 10% 20% 30% 20% 10% 10%
6.098,40 12.196,81 18.295,21 12.196,81 6.098,40 | 609840,45%
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 43.195,52 0,85% 20% 20% 30% 25% 5%
8.639,10 8.639,10 12.958,66 10.798,88 2.159,78
15 INSTALACAO SANITARIA 75.364,77 1,60% 20% 20% 20% 20% 20%
15.072,95 15.072,95 15.072,95 15.072,95 15.072,95
16 LOUCAS E METAIS 86.404,50 1,70% 10% 20% 30% 40%
8.640,45 17.280,90 25.921,35 34.561,80
17 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 12.323,75 0,24% 30% 30% 20% 20%
3.697,13 3.697,13 2.464,75 2.464,75
18 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO 31.751,11 0,63% 5% 10% 10% 20% 30% 25%
1.587,56 3.175,11 3.175,11 6.350,22 9.525,33 7.937,78
19 INSTALACOES ELETRICAS - 220V 386.840,77 7,30% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%
19.342,04 19.342,04 38.684,08 77.368,15 96.710,19 96.710,19 38.684,08
20 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 2.930,21 0,06% 20% 80%
586,04 2.344,17
21 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 42.907,88 0,71% 20% 30% 30% 20%
8.581,58 12.872,36 12.872,36 8.581,58
22 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 9.758,93 0,19% 100%
9.758,93
23 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) 76.295,48 1,40% 15% 10% 30% 20% 15% 10%
11.444,32 7.629,55 22.888,64 15.259,10 11.444,32 7.629,55
24 SERVICOS COMPLEMENTARES 158.107,30 3,80% 15% 25% 15% 30% 15%
23.716,10 39.526,83 23.716,10 47.432,19 23.716,10
25 SERVICOS FINAIS 501.352,39 7,90% 40% 60%
200.540,96 300.811,43
Valores totais 5.056.297,97 | 105,98%| 382.811,41 [ 325.559,55 | 579.340,98 [ 647.912,55 [ 583.605,38 | 581.384,58 | 507.900,14 521.502,10 526.968,90 | 399.312,38 |
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