
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 73.359,70         1,80% 100,00%

73.359,70      

2 TERRAPLANAGEM 274.868,70       5,44% 100,00%

274.868,70    

3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 72.446,11         1,43% 15% 85%

10.866,92      61.579,19      

4 FUNDAÇÕES 271.247,91       5,20% 70% 30%

189.873,54    81.374,37      

5 SUPERESTRUTURA 231.356,72       4,10% 10% 70% 20%

23.135,67      161.949,71    46.271,34      

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 179.997,94       3,40% 15% 40% 45%

26.999,69      71.999,17      80.999,07      

7 ESQUADRIAS 395.753,55       8,90% 10% 40% 30% 20%

-                 39.575,36      158.301,42    118.726,07    79.150,71      

8 SISTEMAS DE COBERTURA 1.048.785,95    28,70% 25% 35% 25% 15%

262.196,49    367.075,08    262.196,49    157.317,89    

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 39.191,17         0,78% 100%

39.191,17      

10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 427.128,35       8,45% 15% 20% 20% 20% 20% 5%

64.069,25      85.425,67      85.425,67      85.425,67      85.425,67      21.356,42      

11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 351.330,77       6,40% 15% 15% 25% 20% 25%

52.699,61      52.699,61      87.832,69      70.266,15      87.832,69      

12 PINTURA 202.614,44       3,70% 30% 25% 40% 5%

60.784,33      50.653,61      81.045,78      10.130,72      

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 60.984,04         1,30% 10% 20% 30% 20% 10% 10%

6.098,40        12.196,81      18.295,21      12.196,81      6.098,40        609840,45%

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 43.195,52         0,85% 20% 20% 30% 25% 5%

8.639,10        8.639,10        12.958,66      10.798,88      2.159,78        

15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 75.364,77         1,60% 20% 20% 20% 20% 20%

15.072,95      15.072,95      15.072,95      15.072,95      15.072,95      

16 LOUÇAS E METAIS 86.404,50         1,70% 10% 20% 30% 40%

8.640,45        17.280,90      25.921,35      34.561,80      

17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 12.323,75         0,24% 30% 30% 20% 20%

3.697,13        3.697,13        2.464,75        2.464,75        

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 31.751,11         0,63% 5% 10% 10% 20% 30% 25%

1.587,56        3.175,11        3.175,11        6.350,22        9.525,33        7.937,78        

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 386.840,77       7,30% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%

19.342,04      19.342,04      38.684,08      77.368,15      96.710,19      96.710,19      38.684,08      

20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 2.930,21           0,06% 20% 80%

586,04           2.344,17        

21 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 42.907,88         0,71% 20% 30% 30% 20%

8.581,58        12.872,36      12.872,36      8.581,58        

22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 9.758,93           0,19% 100%

9.758,93        

23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 76.295,48         1,40% 15% 10% 30% 20% 15% 10%

11.444,32      7.629,55        22.888,64      15.259,10      11.444,32      7.629,55        

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 158.107,30       3,80% 15% 25% 15% 30% 15%

23.716,10      39.526,83      23.716,10      47.432,19      23.716,10      

25 SERVIÇOS FINAIS 501.352,39       7,90% 40% 60%

200.540,96    300.811,43    

5.056.297,97      105,98% 382.811,41    325.559,55    579.340,98    647.912,55    583.605,38    581.384,58    507.900,14    521.502,10    526.968,90    399.312,38    
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