
VALOR DA OBRA:

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,69% 100,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 672,51 R$ 672,51 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 32,45% 100,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 31.768,93 R$ 31.768,93 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 6,88% 0,00% 100,00% 0,00%
Financeiro R$ 6.736,85 R$ 0,00 R$ 6.736,85 R$ 0,00

Físico % 3,71% 100,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 3.630,85 R$ 3.630,85 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 12,36% 0,00% 100,00% 0,00%
Financeiro R$ 12.106,04 R$ 0,00 R$ 12.106,04 R$ 0,00

Físico % 43,53% 0,00% 30,00% 70,00%
Financeiro R$ 42.622,26 R$ 0,00 R$ 12.786,68 R$ 29.835,58

Físico % 0,38% 100,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 375,77 R$ 375,77 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 100,00% 37,22% 32,30% 30,47%

Financeiro R$ 97.913,22 R$ 36.448,07 R$ 31.629,57 R$ 29.835,58

Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA

PREFEITO MUNICPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS DATA: 07/04/2021

OBRA: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PSF IMÃ INEZ CARTA.
LOCAL: PSF NOSSA SENHORA APARECIDA – BAIRRO NOSSA SENHORA 
APARECIDA

R$ 97.913,22

PRAZO DA OBRA: 03 meses

TOTAL

AZULEJOS

4 TRATAMENTO DE TRINCAS

PINTURA

7 Piso Cerâmico

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

6

5 GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELA

3

COBERTURA

1

2


