
VALOR DA OBRA: DATA: 28/03/2023

PRAZO DA OBRA: 06 meses

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 2.892,43 R$ 2.892,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,76% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 7.948,40 R$ 7.948,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 18,83% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 54.303,92 R$ 27.151,96 R$ 27.151,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 11,71% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%
Financeiro R$ 33.783,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.513,46 R$ 13.513,46 R$ 6.756,73 R$ 0,00
Físico % 5,46% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%

Financeiro R$ 15.756,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.302,75 R$ 6.302,75 R$ 3.151,38 R$ 0,00
Físico % 2,53% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 7.293,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.646,89 R$ 3.646,89 R$ 0,00
Físico % 1,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 3.765,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.765,06 R$ 0,00
Físico % 0,19% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 536,49 R$ 0,00 R$ 536,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 11,16% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 32.200,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.880,34 R$ 12.880,34 R$ 6.440,17
Físico % 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% R$ 0,00

Financeiro R$ 5.262,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.262,26 R$ 0,00
Físico % 8,06% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 0,00

Financeiro R$ 23.244,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.244,78 R$ 0,00
Físico % 31,71% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 91.468,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.734,29 R$ 45.734,29
Físico % 3,46% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%

Financeiro R$ 9.972,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.972,17
Físico % 100,00% 3,76% 9,60% 16,28% 12,60% 36,21% 21,55%

Financeiro R$ 288.429,24 R$ 10.840,83 R$ 27.688,45 R$ 46.968,18 R$ 36.343,44 R$ 104.441,72 R$ 62.146,62

Observações:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Daniel Antônio da Costa Silva CREA:220529/D

PREFEITO MUNICPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS R$ 288.429,24

OBRA: REFORMA NA ESCOLA OLEGÁRIO PEREIRA LOCAL:  Avenida Coronel Diogo, 934. Bairro Nossa Senhora de Lourdes

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 TERMINAR A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO

3 PISO COM PLACAS CIMENTÍCIAS

4

PISO EM CONCRETO ATRÁS DA COZINHA5

PISO DE MARMORITE

6 REFORMA DA COZINHA E DESPENSA

TOTAL

CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO10

TROCAR PORTAS

REMOÇÃO DE TANQUE

PISO INTERTRAVADO

7

8

ALAMBRADO DA QUADRA

9

PINTURA

11

12

13 LIMPEZA DA OBRA


